

BV/2020/317

Beschlussvorlage
öffentlich



Grundschule Schulstraße 1 - Instandsetzung der Überdachungen an den Kellereingängen

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 16.06.2020
<i>Bearbeitung:</i> Cornelia Panke	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung (Entscheidung)	17.06.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Das 2. Nachtragsangebot der Fa. M. Fedtke GmbH, Neubukow für die Instandsetzung der Überdachungen an den Kellereingängen i. H. v. 6.188,00 EUR wird bestätigt.

Dementsprechend erfolgt die Genehmigung der überplanmäßigen Auszahlung PSK 211000-2110-523110/723110 für die Unterhaltung Grundstück/Grundschule Am Mühlenberg i. H. v. 6.188,00 EUR. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln.

Sachverhalt

Während des Bauablaufes der Fassadensanierung der Grundschule wurde vom Hausmeister die Undichtigkeit der Überdachungen über den Kellereingängen angezeigt.

An Regenwettertagen konnte bestätigt werden, daß sich Regenfeuchtigkeit auf den Stufen und auf den seitlichen Fundamenten sammelte.

Hier besteht bei Frost Unfallgefahr.

Das Eindringen ist auf die undichten Anschlüsse der Schweißbahn an der Stahlkonstruktion zurückzuführen.

Hier läßt sich keine dauerhafte Dichtung an dieser Konstruktion herstellen. Aus diesem Grunde wird mit dem Nachtrag der Fa. M. Fedtke GmbH, Neubukow eine wenig auffällige Entwässerung nach außen vorgeschlagen und damit die Dichtigkeit des Daches über einen langen Zeitraum garantiert.

Daher ist eine Erhöhung des Planansatzes des PSK 211000-2110-523110 Unterhaltung Grundstück/Grundschule Am Mühlenberg i.H.v. 6.188,00 EUR vorzunehmen., da die Kosten nicht geplant waren. Nach § 6 Abs. 4 Nr. 1,2 Hauptsatzung ist die Beauftragung und überplanmäßige Ausgabe zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	2. Nachtragsangebot Fa. M. Fedtke GmbH, Neubukow
---	--



- Zimmerei
- Dacheindeckungen
- Dachklempnerarbeiten
- Trockenbau
- Um- & Ausbaurbeiten

Zimmerei Mirko Fedtke GmbH · Gewerbestraße 3 · 18233 Neubukow

Stadtverwaltung Kröpelin
z.H. Frau Jana Schmidt
Markt 1
18236 Kröpelin

Zimmerei Mirko Fedtke GmbH
Gewerbestraße 3
18233 Neubukow
Tel.: 038294 / 988 450
Fax: 038294 / 988 451
Mobil: 0173 / 217 98 90
e-mail: info@zimmerei-fedtke.de

2. NACHTRAGSANGEBOT

Nummer 2020/125 Seite 1
Datum 16.06.2020
Kunden-Nr. 200

Objekt: Schulstraße 1, 18236 Kröpelin (Grundschule "Am Mühlenberg")

KOSTENANGEBOT zum Hauptangebot vom 29.11.2019/ Eingangstürenüberdachung am Pavillon 1

Sehr geehrte Frau Schmidt,

wir danken für Ihre Nachfrage und unterbreiten Ihnen ein kostenloses nachstehendes Angebot.

Bei Auftragserteilung bitte die Kopie des Angebotes unterschrieben zurücksenden.

Pos	Menge	Einheit	Text	EP in €	Gesamt in €
1	2	Stück	auf vorhandene Stahlkonstruktion eine Dachkonstruktion aus Holz als Walmdach aufsetzen, mit Rauhspundbretter abschalen und mit Resitrix EPDM- Bahn abdichten inkl. Zinkblecharbeiten	2.600,00 ✓	5.200,00 ✓
Zwischensumme					5.200,00 ✓
19 % USt. auf € 5.200,00					988,00 ✓
Endbetrag					6.188,00 ✓

Nachtrag auf Inhalt fachlich und rechnerisch geprüft!

C & G Bauplanung
Claaßen & Geigle GbR
Hauptstraße 26, 18236 Kröpelin
Tel. 038292/ 821743 - cug.gbr@t-online.de
Kröpelin, d. 16.06.2020

Bankverbindung:

Volks- & Raiffeisenbank Güstrow
Bankleitzahl: 140 613 08
Kontonummer: 38 38 811
IBAN: DE18 1406 1308 0003 8388 11
BIC: GENODEF1GUE

Sitz: Neubukow
Geschäftsführer: Mirko Fedtke
Steuernummer: 079 / 123 / 00514
Gerichtsstand: Amtsgericht Rostock
Handelsregister Rostock HRB 12052

2. NACHTRAGSANGEBOT

Nummer 2020/125
Datum 16.06.2020
Kunden-Nr. 200

Seite 2

Objekt: Schulstraße 1, 18236 Kröpelin (Grundschule "Am Mühlenberg")

Pos	Menge	Einheit	Text	EP in €	Gesamt in €
-----	-------	---------	------	---------	-------------

Vertragsgrundlage ist die VOB in ihrer neuesten Fassung.

Alle Maße sind Werte, die aus Zeichnungen oder am Bau entnommen wurden.
Abrechnung erfolgt nach genauem Aufmaß.
Haftung und Gewährleistung gewähren wir Ihnen gemäß VOB!

Der Auftraggeber erklärt sich mit mindestens einer Abschlagrechnung einverstanden.
Die Schlussrechnung ist spätestens 10 Tage nach Eingang rein netto zu begleichen.

Im Angebot sind keine Zusatzleistungen eingerechnet, die eventuell noch auftreten könnten. Diese müssen dann im Falle nachgehandelt werden. Über eventuell zu vereinbarende Vertragsbedingungen müsste noch Einigkeit erzielt werden.

Sämtliches Material bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Nicht vorhersehbare Leistungen sind nicht Bestandteil dieses Angebotes.
An dieses Angebot halten wir uns 6 Wochen gebunden.

Mit freundlichen Grüßen

Auftragsbestätigung:

Zimmerei
Mirko Fedtke GmbH

Bankverbindung:

Volks- & Raiffeisenbank Güstrow
Bankleitzahl: 140 613 08
Kontonummer: 38 38 811
IBAN: DE18 1406 1308 0003 8388 11
BIC: GENODEF1GUE

Sitz: Neubukow
Geschäftsführer: Mirko Fedtke
Steuernummer: 079 / 123 / 00514
Gerichtsstand: Amtsgericht Rostock
Handelsregister Rostock HRB 12052



