

BV/2020/349

Beschlussvorlage
öffentlich



Fassaden- und Sockelsanierung Grundschule "Am Mühlenberg" - Nachtrag

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 23.07.2020
<i>Bearbeitung:</i> Jana Schmidt	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz (Vorberatung)	03.08.2020	Ö
Hauptausschuss (Entscheidung)	12.08.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Die Nachträge 2, 3 und 4 der Fa. Malerbetrieb Enderlein, Neubukow für die Fassaden- und Sockelsanierung i. H. v. gesamt 5.450,19 Euro werden bestätigt.

Dementsprechend erfolgt die Genehmigung der überplanmäßigen Auszahlung PSK 211000-2110-523110/723110 für die Unterhaltung Grundstück/Grundschule Am Mühlenberg i. H. v. 5.450,19 Euro. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln.

Sachverhalt

Auf der Sitzung der Stadtvertretung Kröpelin am 11.12.2019 wurde der Auftrag für die Fassaden- und Sockelsanierung der Grundschule an die Fa. Malerbetrieb Enderlein, Neubukow, mit einer Bruttoauftragssumme von 137.893,96 Euro (BV/2019/128) beschlossen.

Während der Bauphase zeichnete sich ab, dass einige Positionen des zugrundeliegenden Leistungsverzeichnisses nicht in dem Ausmaß zum Tragen kommen wie zur Ausschreibung angenommen (Wegfall von Positionen, Mehr- oder Mindermengen).

Nach Einreichung der Nachträge 2, 3 und 4 und Gegenrechnung von Mehr- und Mindermengen erhöht sich das Auftragsvolumen von 137.893,96 € auf 143.344,15 € (Erhöhung um 5.450,19 € brutto).

NA 2 – Sockelarbeiten (Ausführung Variante 2)
NA 3 – Farbliche Zulagen
NA 4 – Rieselstreifen

Daher ist eine Erhöhung des Planansatzes des PSK 211000-2110-523110 Unterhaltung Grundstück/Grundschule Am Mühlenberg i.H.v. 5.450,19 Euro

vorzunehmen, da die Kosten nicht geplant waren. Nach § 6 Abs. 4 Nr. 1, 2 Hauptsatzung ist die Beauftragung und überplanmäßige Ausgabe zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
Keine