BV/2024/1565

Beschlussvorlage
offentlich

1. Nachtrag Bauhauptleistungen "Bahnhofsgebaude"

Organisationseinheit: Datum:
Bauamt 10.10.2024
Bearbeitung: Verfasser:

Mathias Hermann

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Ausschuss fir Stadtentwicklung, Bau und Planung,

Umwelt und Landschaftsschutz (Kenntnisnahme) 14.10.2024 ©

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Nach finaler Prifung der Statik im Erdgeschoss des Bahnhofgebaudes musste festgestellt
werden, dass starkere Trager verbaut werden muissen. Dies erfordert Mehrkosten beim
Material, sowie erhohter Aufwand beim Einbau.

Der finanzielle Mehraufwand betragt 3.049,73 €.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 Dombrowski Bau_Nachtragsangebot 269 24 gepriift



DOMBROWSHI 2\, BAU

Lagerstral}e B infoEBdombrowski-bau.de ~ Tel.: 038292 / 344
18236 KROPELIN www.dombrowski-baude  Fax: 038292 / 341

Nachtrag auf Inhalt fachlich
und rechnepisch gepriift!
Stadt Krépelin c&g ng
Markt 1 Claal '. 5hR
18236 Krdpelin 0 S R
Krépelin, d. 07.41.2024
Krépelin, 26.09.2024
BV: Kripelin, Bahnhofsgebiude - Nachtragsangebot 269/24 - Stahlunterziige
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der Anderung gegeniiber dem LV erhalten Sie unser Nachtragsangebot fiir folgende
Leistungen:
Pos. Menge ME = Bezeichnung E-Preis € G-Preis €
1 1 Pos.  Pos. 06.03.
Anderung von HEB140 auf
HEB 160, Material + Fertigung
Mehupreis 308,40 € 308,40€ V
2 1 Pos. Pos. 06.04.
StirnplattenstéBe von 4 auf 6 St.
erhoht
Mehrpreis 588,00 € 588.00 € ‘/
3 1 Pos.  Zusétzlicher HEB 180
L=3200 mm
Material + Fertigang 992,40 € 992,40 € V/
4 1 Pos.  Pos. 06.07.
2 St. Stiitze HEB 140 fillt weg - 1.126,00 € -1.12600€ V'
5 1 Pos.  erschwerte Einbringung
Kran + Montageunterstiitzung \/
(zus. AK + Hebehilfen) 1.800,00 € 1.800,00 €
Netto 2.562,80 € &
zzgl. 19 % MwSt 486.93 €
Gesamtsumme 3.049.73 €

Mit freundlichen Griiffien
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Dombrowski Bau GmbH
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Geschéaftsfihrer: Ulrich Dombrowski Ostseesparkasse I}ostock Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG
Sebastian Briisehafer IBAN: DE13 1305 0000 0530 0024 93 IBAN: DE35 1309 0000 0001 3119 21
Steuer-Nr. 078/107/00620 BIC: NOLADE21ROS BIC: GENODEF1HR1

Rostock HRB Nr. 1681
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