

Stadt Kröpelin
Markt 1
18236 Kröpelin

Bearbeiter
Herr Wilck

Ihr Zeichen / vom

Unser Zeichen / vom
BWI#10249

Durchwahl
(03 82 21) 42 47 17

Datum
28.01.2022

Straßenbau Kröpelin – Steffenshagen BA 2
Übergabe der Entwurfs- und Genehmigungsplanung Stand 01/2022

Sehr geehrte Frau Schmidt,

als Anhang erhalten Sie die Unterlagen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung Stand 01/2022.
Ausfertigung Nr. 1 verbleibt als Büroexemplar beim Ingenieurbüro Voss & Muderack GmbH
Ausfertigung Nr. 2 erhält die Stadt Kröpelin zzgl.CD
Ausfertigung Nr. 3 erhält das SBA Stralsund zzgl.CD
Ausfertigung Nr. 4 erhält der Landkreis Rostock zzgl.CD

Der Bürgermeister muss in diesem Fall in allen Mappen auf dem Deckblatt bei „gesehen“ unterschreiben.

Bitte schicken Sie Ausfertigung Nr. 3 an das SBA Stralsund und die Ausfertigung Nr. 4 an den Landkreis Rostock.

Kostenentwicklung:

		Vertragssumme aus dem Jahre 2018	Kostenberechnung aus dem Jahre 2022
		[in Mio. € brutto]	
Baukosten, einschl. Bauwerke und Entwässerung		0,526	1,110
Planungskosten		0,095	0,200
Summe Gesamtkosten		0,621	1,310

Gegenüber der Vertragssumme aus dem Jahre 2018 ist eine Kostensteigerung von 689T€ brutto zu verzeichnen.

Begründung:

Der entscheidende Grund für die Kostenerhöhung besteht darin, seit 2018 ein sehr starker Preisanstieg für Materialien aber auch für die Bauleistungen zu verzeichnen ist.

Für das Vorhaben wurde ein Baugrundgutachten erstellt. Es weist sehr inhomogene Baugrundverhältnisse aus, sodass durchgehend bodenverbessernde Maßnahmen berücksichtigt werden mussten.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter ☎ (03 82 21) 42 47 25 und unter wilck.burkhard@ib-vm.de.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Peter Muderack
Geschäftsführer



Stephan Harloff
Geschäftsführer

Anlage: Ausfertigung Nr. 2-4 der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Stand 01/2022