

BV/2024/1414

Beschlussvorlage
öffentlich



Barrierefreier Ausbau Bushalte Markt 1. Nachtrag

<i>Organisationseinheit:</i> Stadtentwicklung, Bau, Planung, Umwelt und Landschaftsschutz	<i>Datum:</i> 03.05.2024
<i>Bearbeitung:</i> Jana Schmidt	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Entscheidung)	22.05.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss der Stadt Kröpelin beschließt den Abschluss des 1. Nachtrages.

Sachverhalt

Mit Beschluss BV/2023/ wurde die Auftragsvergabe für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen Markt an die Fa. Brünnich Bau GmbH, Kühlungsborn, beschlossen.

Seit Ende März 2024 wird die Haltestellenseite vor dem Rathaus ertüchtigt. In dem Bereich war geplant, neues Klinkerpflaster zu verlegen. Ebenfalls sollten Baumroste eingebaut werden.

Im Laufe der Bauarbeiten stellte sich heraus, dass die Bäume schon gut bewurzelt sind und die ausgeschriebenen Baumroste nicht passen. Es wird eher vermutet, dass beim Einbau die Wurzeln massiv beschädigt und dadurch die Bäume Schaden nehmen könnten. Ebenfalls wurde nach Begutachtung des neuen Pflastermaterials entschieden, dass das alte Klinkerpflaster wiederverwendet wird.

Durch diese Festlegungen werden aus dem Auftrag Gelder frei ca. 17.866,31 Euro.

Der Fahrgastunterstand (FGU) soll abgebaut und an anderer Position wieder aufgebaut werden.

Es ist zu überlegen, ob ein neuer FGU angeschafft werden soll.

Im 1. Nachtrag ist das Aufstellen eines neuen FGU angeboten

- Länge 6,10 m (länger als der jetzige)
- Modell Ziegler (wie in der Bahnhofstraße)

Der angebotene Nachtrag 1 beläuft sich auf – 453,32 Euro.

Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz haben sich für die Erneuerung des FGU ausgesprochen und empfehlen

den Abschluss des 1. Nachtrages.
Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
Keine