

BV/2024/1548

Beschlussvorlage
öffentlich



Wismarsche Straße BV Neubau Geh-, Fuß- und Radweg - 1. Nachtrag für geänderte Verkehrssicherung

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 19.09.2024
<i>Bearbeitung:</i> Milena Memmo	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung (Entscheidung)	19.09.2024	Ö
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz (Kenntnisnahme)	14.10.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt den Nachtrag Nr. 1 zum Bauvorhaben „Neubau Fuß- und Radweg Wismarsche Straße“. Die Auftragssumme verringert sich um 1.241,36 Euro brutto.

Sachverhalt

Aufgrund veränderter Verkehrssicherungsmaßnahmen reduziert sich die Auftragssumme der Firma BMR Tiefbau GmbH um 1.241,36 €.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

Keine