



Beschlussauszug

aus der
Sitzung der Stadtvertretung
vom 19.09.2024

Top 30 Wismarsche Straße BV Neubau Geh-, Fuß- und Radweg - 2. Nachtrag für zusätzliche Leistung

Beschluss:

Die Stadtvertretung beschließt den Nachtrag Nr. 2 zum Bauprojekt „Neubau Gehweg, Fuß- und Radweg Wismarsche Straße“. Die Auftragssumme erhöht sich um 22.083,45 Euro brutto.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
12	0	1