



Beschlussauszug

aus der
Sitzung der Stadtvertretung
vom 19.09.2024

Top 31 Wismarsche Straße BV Neubau Geh-, Fuß- und Radweg - 1. Nachtrag für geänderte Verkehrssicherung

Beschluss:

Die Stadtvertretung beschließt den Nachtrag Nr. 1 zum Bauvorhaben „Neubau Fuß- und Radweg Wismarsche Straße“. Die Auftragssumme verringert sich um 1.241,36 Euro brutto.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
13	0	0