

BV/2024/1565

Beschlussvorlage
öffentlich



1. Nachtrag Bauhauptleistungen "Bahnhofsgebäude"

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 10.10.2024
<i>Bearbeitung:</i> Mathias Hermann	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz (Kenntnisnahme)	14.10.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Nach finaler Prüfung der Statik im Erdgeschoss des Bahnhofgebäudes musste festgestellt werden, dass stärkere Träger verbaut werden müssen. Dies erfordert Mehrkosten beim Material, sowie erhöhter Aufwand beim Einbau.
Der finanzielle Mehraufwand beträgt 3.049,73 €.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Dombrowski Bau_Nachtragsangebot 269_24_geprüft
---	------------------------------------------------