



Neubau Geh-, Fuß- und Radweg Wismarsche Straße - Nachtrag für Asphaltarbeiten + Bergeinläufe

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 29.11.2024
<i>Bearbeitung:</i> Mathias Hermann	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung (Entscheidung)	12.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt den Nachtrag Nummer 3 & 4 der Firma BMR Tiefbau GmbH in Höhe von 83.287,11 EUR brutto.

Sachverhalt

Im Zuge des Setzens der neuen Bordsteine kommt es immer wieder zu Kantenabbrüchen des Asphalts, da der Asphalt zu stark an der Bordanlage anhaftet. Um größeren Abbrüchen vorzubeugen wurde entschieden, die Asphaltschicht vor dem Ausbau vom Bord zu trennen. Im Vorfeld eingeplant waren dafür lediglich 140m. Dies wird nun konsequent auf ganzer Länge durchgeführt (ca. 960m), was eine Mehrmenge von 820m bedeutet. Daraus resultiert auch eine Mehrmenge des Asphalt-Wiedereinbaus in Höhe von 220m².

Um anfallendes Wasser insbesondere bei Starkregen besser abzufangen und in die Kanalisation zu leiten wurden im Kreuzungsbereich der Lagerstraße drei neue Bergeinläufe installiert. Diese können mehr Wasser aufnehmen und helfen eine erneute Überflutung der Straße entgegenzuwirken.

Der Bruttobetrag in Höhe von 83.287,11 EUR setzt sich aus Nachtrag 3 (79.570,53 EUR) und Nachtrag 4 (3.716,58 EUR) zusammen.

Die Mengenanzeige ist bereits mit dem Fördermittelgeber abgestimmt und positiv beschieden worden.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

Keine