

# BV/2021/475

Beschlussvorlage  
öffentlich



## Kanal- und Straßenbau Straße des Friedens - Nachtrag

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 12.01.2021
<i>Bearbeitung:</i> Jana Schmidt	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Entscheidung)	27.01.2021	Ö

### Beschlussvorschlag

Der Nachtrag Nr. 3 der Fa. EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH für die Kanal- und Straßenbauarbeiten im Wohngebiet Straße des Friedens i. H. v. gesamt 8.503,93 Euro wird bestätigt.

Dementsprechend erfolgt die Genehmigung der überplanmäßigen Auszahlung PSK 541000-5200-785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 8.503,93 Euro. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln.

### Sachverhalt

Während der Bauphase kam es zu zusätzlichen Arbeiten (Anpassungsarbeiten an den Garagenzufahrten; Erdarbeiten für die Umverlegung der Gasleitung), die eine Erhöhung des Auftragsvolumens um 8.503,93 Euro (brutto) nach sich ziehen.

Daher ist eine Erhöhung des Planansatzes des PSK 541000-5200-785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 8.503,93 Euro vorzunehmen, da die Kosten nicht geplant waren. Nach § 6 Abs. 4 Nr. 1, 2 Hauptsatzung ist die Beauftragung und überplanmäßige Ausgabe zu beschließen.

### Finanzielle Auswirkungen

### Anlage/n

Keine