



## Beschlussauszug aus der Sitzung des Hauptausschusses vom 22.04.2021

---

### **Top 6    Ausbau der Bushaltestellen am Bahnhof Kröpelin 1. Nachtrag - Medienumverlegung Böschung**

#### **Beschluss:**

Die Auslösung des 1. Nachtrages wird beschlossen. Die Bauauftragssumme erhöht sich somit um 102.221,39 Euro (netto).

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
5	0	2

Herr Dr. Borchardt stellt nachfolgende Fragen:

- Hat der Nachtrag einen Einfluss auf den Fördermittelantrag?
- Entstehen durch die Umverlegung des Fernmeldekabels der Deutschen Bahn zusätzliche Kosten für die Stadt?
- Wurden in der Bahnhofstraße Leerrohre für evtl. Glasfaserkabel berücksichtigt?

Frau Schmidt erklärt, dass der Nachtrag keinen Einfluss auf den Fördermittelantrag hat, da die neue Bauauftragssumme weiterhin im Rahmen des gestellten Antrages liegt.

Es sind noch Gespräche mit der Deutschen Bahn bezüglich der Kosten für die Umverlegung des Fernmeldekabels zu führen. Leerrohre für evtl. Glasfaserkabel werden entsprechend des Telekommunikationsgesetzes verlegt.