



Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz
vom 25.05.2021

Top 20 Ausbau der Bushaltestellen am Bahnhof Kröpelin 1. Nachtrag - Medienumverlegung Böschung

Beschluss des Hauptausschusses:

Die Auslösung des 1. Nachtrages wird beschlossen. Die Bauauftragssumme erhöht sich somit um 102.221,39 Euro (netto).

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0