



Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz
vom 02.08.2021

Top 9 Ausbau der Bushaltestellen am Bahnhof Kröpelin und Ausbau der Bahnhofstraße
2. Nachtrag - Entsorgung Boden Z2 / Bahnschwellen

Beschluss:

Die Auslösung des 2. Nachtrages wird beschlossen. Die Bauauftragssumme erhöht sich somit um 41.804,84 Euro (netto) auf 1.485.944,03 Euro.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
6	1	1