

BV/2019/042

Informationsvorlage
öffentlich



Hochwasserschutz Stadtbach Bützower Straße

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 15.07.2019
<i>Bearbeitung:</i> Jana Schmidt	<i>Verfasser:</i>

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
--------------	----------------	----------------------

Sachverhalt

Die Auftragsvergabe für die Oberflächenerneuerung wurde auf der Sitzung der Stadtvertretung am 27.06.2019 beschlossen. Es ist eine Kostenerhöhung der Gesamtbaumaßnahme vorrangig im Los 1 „Gewässer“ nach der Submission festzustellen. Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Gesamtvergabe durch den Wasser- und Bodenverband Hellbach-Conventer Niederung (WBV). Der WBV hat einen Änderungsantrag auf Erhöhung der Fördermittel beim StALUMM gestellt. Wenn die erhöhten Fördermittel bewilligt werden, soll Baubeginn Anfang August sein.

Der Verkehr wird überörtlich weiträumig umgeleitet. Für den innerstädtischen Verkehr wird die unbefestigte Fläche vor den Häusern der Bützower Straße (hinter der Eisenbahnbrücke bis zur gefällten Weide) befestigt, so dass während der Baumaßnahme eine einseitige Verkehrsführung mit Ampelverkehr ermöglicht wird.

Anlage/n

Keine