



Beschlussauszug aus der Sitzung der Stadtvertretung vom 02.09.2021

**Top 9 Ausbau der Bushaltestellen am Bahnhof Kröpelin und Ausbau
der Bahnhofstraße
2. Nachtrag - Entsorgung Boden Z2 / Bahnschwellen**

Beschluss:

Die Auslösung des 2. Nachtrages wird beschlossen. Die Bauauftragssumme erhöht sich somit um 41.804,84 Euro (netto) auf 1.485.944,03 Euro.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
13	0	0