



## Beschlussauszug aus der Sitzung der Stadtvertretung vom 02.09.2021

---

### **Top 10    Ausbau der Bushaltestellen am Bahnhof Kröpelin und Ausbau der Bahnhofstraße 3. Nachtrag - Steilböschung Huesker**

#### **Beschluss:**

Die Auslösung des 3. Nachtrages wird beschlossen. Die Bauauftragssumme erhöht sich somit um 92.003,05 Euro (netto) auf 1.577.947,08 Euro (netto).

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
12	0	1