

# BV/2019/062

Beschlussvorlage  
öffentlich



## Ausbau der Bushaltestellen am Bahnhof Kröpelin Beschluss zur Erweiterung der Planungsleistungen (5. Nachtrag)

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 31.07.2019
<i>Bearbeitung:</i> Jana Schmidt	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung (Entscheidung)	15.08.2019	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Kröpelin beschließt den Abschluss des 5. Nachtragsvertrages (Erweiterung Umweltplanung) mit der BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH. Das Honorar für die Erweiterung der Umweltplanung beläuft sich auf 7.234,61 Euro (brutto).

### Sachverhalt

Mit Vertrag vom 14.12.2016/17.01.2017 wurde die BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH mit der Planung der Maßnahme „Ausbau Bushaltestellen am Bahnhof Kröpelin“ betraut.

Von April bis Juni 2019 erfolgte die Prüfung der Entwurfsplanung durch den Landkreis Rostock. Im Zuge dieser Prüfung erfolgten Nachforderungen der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde, die den Leistungsumfang des Nachtrages 2 vom 18.08.2017/25.09.2017 nicht abdeckt.

Der Leistungsumfang muss um die Detektoruntersuchung der Fledermäuse in dem abzureißenden Gebäude, um die Bestandserfassung der Bäume, um eine Überprüfung auf Nistplätze von Brutvögeln sowie um die Ausdehnung des Kartierungsbereiches der Zauneidechse im Bereich der offenen hohen Böschung erweitert werden.

Für die Erweiterung der Planungsleistungen beläuft sich das Honorarangebot der BDC auf 7.234,61 Euro brutto. Bei Beschlussfassung erhöhen sich die Gesamtplanungsleistungen (Hauptvertrag und Nachträge) auf 107.378,40 Euro brutto.

### Finanzielle Auswirkungen

**Anlage/n**  
Keine